

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายงานตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ		งบประมาณ						ดำเนินงานโครงการ						ความสำเร็จ ภาพรวม
		อนุมัติ	รอพิจารณา	งบฯ ภายนอก	งบฯ ภายใน	งบฯ รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความสำเร็จ	ยังไม่ถึงเวลา เริ่มโครงการ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินงาน	สิ้นสุดเวลา โครงการ	ไม่มี การ รายงาน	ยกเลิก	
1	ภาควิชาการท่องเที่ยว	20	0	100,000.00	664,851.00	764,851.00	474,124.11	290,726.89	61.99%	4	0	10	0	6	0	44.50%
2	ภาควิชาจิตวิทยา	48	1	643,300.00	956,064.01	1,599,364.01	680,519.71	918,844.30	42.55%	9	5	5	5	34	0	10.42%
3	ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์	19	0	69,000.00	297,943.00	366,943.00	106,970.00	259,973.00	29.15%	10	4	4	0	5	0	21.05%
4	ภาควิชาประวัติศาสตร์	10	0	0	341,840.00	341,840.00	45,281.00	296,559.00	13.25%	1	0	0	0	9	0	0.00%
5	ภาควิชาปรัชญาและศาสนา	7	0	0	365,020.00	365,020.00	161,640.94	203,379.06	44.28%	0	0	3	0	4	0	11.71%
6	ภาควิชาภาษาตะวันตก	1	0	0	13,245.00	13,245.00	0	13,245.00	0.00%	0	0	1	0	0	0	20.00%
7	- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	15	0	124,450.00	261,367.00	385,817.00	53,529.00	332,288.00	13.87%	0	4	14	0	1	0	55.73%
8	- สาขาวิชาภาษาเยอรมัน	2	0	0	17,842.00	17,842.00	0	17,842.00	0.00%	1	0	1	0	0	0	10.00%
9	- สาขาวิชาภาษาสเปน	1	0	0	8,294.00	8,294.00	1,200.00	7,094.00	14.47%	0	0	1	0	0	0	20.00%
10	ภาควิชาภาษาตะวันออก	5	0	0	86,000.00	86,000.00	18,000.00	68,000.00	20.93%	1	0	3	0	1	0	29.00%
11	- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	8	0	0	108,850.00	108,850.00	33,466.00	75,384.00	30.75%	3	0	1	2	4	0	12.50%
12	- สาขาวิชาภาษาจีน	20	0	0	182,042.00	182,042.00	22,720.00	159,322.00	12.48%	3	0	0	2	17	0	0.00%
13	- สาขาวิชาภาษาพม่า	8	1	0	80,000.00	80,000.00	25,240.00	54,760.00	31.55%	1	0	7	0	0	0	76.25%
14	- สาขาวิชาการตรีวิทยา	5	0	0	49,700.00	49,700.00	0	49,700.00	0.00%	2	0	0	0	3	0	0.00%
15	- ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา	3	0	0	49,000.00	49,000.00	3,920.00	45,080.00	8.00%	0	0	0	0	2	1	0.00%
16	- ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา	1	0	0	3,000.00	3,000.00	1,409.00	1,591.00	46.97%	0	0	1	0	0	0	100.00%
17	- สาขาวิชาภาษาเกาหลี	4	0	0	31,000.00	31,000.00	0	31,000.00	0.00%	1	0	0	0	3	0	0.00%
18	ภาควิชาภาษาไทย	28	0	0	410,568.00	410,568.00	77,287.19	333,280.81	18.82%	2	0	3	0	23	0	10.71%
19	- สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะ ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)	22	0	0	2,133,810.00	2,133,810.00	239,494.89	1,894,315.11	11.22%	2	0	3	0	17	0	13.64%
20	ภาควิชาภาษาอังกฤษ	23	0	0	508,397.00	508,397.00	121,446.02	386,950.98	23.89%	10	2	2	0	11	0	8.39%
21	ภาควิชามนุษยสัมพันธ์	8	0	0	52,500.00	184,500.00	92,000.00	145,000.00	38.82%	1	0	4	0	3	0	50.00%
22	งานบริหารทั่วไป	24	9	0	4,058,389.00	4,058,389.00	1,122,142.00	2,936,247.00	27.65%	4	0	2	4	18	0	8.33%
23	งานการเงิน การคลังและพัสดุ	2	0	0	8,400.00	8,400.00	3,000.00	5,400.00	35.71%	0	0	1	1	1	0	50.00%
24	งานยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร	2	0	0	216,000.00	216,000.00	17,380.00	198,620.00	8.05%	0	0	2	0	0	0	45.00%
25	งานบริการการศึกษาและพัฒนา คุณภาพนักศึกษา	20	0	103,200.00	2,337,340.00	2,440,540.00	208,093.14	2,232,446.86	8.53%	4	0	0	2	16	0	0.00%
26	- หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์	10	0	0	758,900.00	758,900.00	636,829.32	122,070.68	83.91%	0	0	0	4	10	0	0.00%
27	- หน่วยห้องสมุด	2	0	0	40,000.00	40,000.00	12,249.20	27,750.80	30.62%	0	0	0	0	2	0	0.00%
28	งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์	22	2	2,378,725.59	2,600,029.00	4,978,754.59	1,542,251.98	3,436,502.61	30.98%	0	0	3	4	17	2	13.64%

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ		งบประมาณ						ดำเนินงานโครงการ						ความสำเร็จ ภาพรวม
		อนุมัติ	รอพิจารณา	งบฯ ภายนอก	งบฯ ภายใน	งบฯ รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความสำเร็จ	ยังไม่ถึงเวลา เริ่มโครงการ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินงาน	สิ้นสุดเวลา โครงการ	ไม่มี การ รายงาน	ยกเลิก	
29	ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์	30	0	3,789,300.00	52,400.00	3,841,700.00	3,502,765.00	338,935.00	91.18%	0	23	25	0	4	1	83.33%
30	ศูนย์บูรณาการมนุษยชาติ	13	1	0	1,298,200.00	1,298,200.00	184,845.00	1,113,355.00	14.24%	1	0	0	0	12	0	0.00%
31	- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป	5	0	0	64,200.00	64,200.00	19,631.00	44,569.00	30.58%	0	0	0	0	5	0	0.00%
32	- ศูนย์ล้านนาศึกษา	6	0	0	96,680.00	96,680.00	20,900.00	75,780.00	21.62%	1	0	0	0	5	0	0.00%
รวม		394	14	7,260,475.59	18,283,871.01	25,544,346.60	9,428,334.50	16,116,012.10	36.91%	61	38	96	24	233	4	20.57%

ข้อมูลจากระบบ e-Project วันที่ 20 มีนาคม 2566